



**GOBIERNO PARROQUIAL**  
**GENERAL VERNAZA**


ADM. 2023 - 2027

RUC: 0968554000001  PARROQUIALG15@GMAIL.COM

 0960217563 - 0997018111

**HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FICAL 2025  
GAD PARROQUIAL GENERAL VERNAZA**

TAREA	RESPONSABLES	INICIO	FIN
<b>FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL</b>		10/02/2026	31/03/2026
<b>1. Organización del proceso</b>			
1.1 Creación del Comité Técnico del GAD	GAD	10/02/2026	15/02/2026
1.2 Reunión inicial interna: Elaboración, socialización, validación y aprobación de hoja de ruta	GAD	26/02/2026	27/02/2026
1.3 Convocatoria al sistema de participación o instancias para el proceso de RC.	GAD, CPL	06/03/2026	09/02/2026
1.4 Mapeo de actores, organización de la información por componentes del PDOT.	GAD Equipo Técnico	09/03/2026	13/03/2026
1.5 Reunión para conformación del comité mixto	GAD, Asamblea	17/03/2026	17/03/2026
1.6 Taller explicativo con ciudadanía: 1. Socialización del proceso de rendición de cuentas, roles, cronogramas, etc. 2. Socialización y aprobación de hoja de ruta. 3. Conformación del comité mixto 4. Entrega de insumos de forma explícita y física (PDOT, POA, Presupuesto, Plan de trabajo). 5. Inicio de generación de consulta ciudadana.	GAD, CPL, CPCCS.	17/03/2026	17/03/2026
1.7 Consulta ciudadana (difusión, información y recolección de demandas)	Comité mixto	17/03/2026	18/03/2026
1.8 Sistematización de demandas ciudadanas y entrega de temas al GAD (Por Secretaría)	Comisión Ciudadana (Puede ser apoyada por comité técnico)	18/03/2026	18/03/2026



**GOBIERNO PARROQUIAL**  
**GENERAL VERNAZA**

ADM. 2023 - 2027

RUC: 0968554000001  PARROQUIALG15@GMAIL.COM

 0960217563 - 0997018111

1.9 Análisis y respuestas a demandas ciudadanas, como insumo para la fase 2.	Comité Técnico del GAD	20/03/2026	23/03/2026
<b>FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>		<b>01/04/2026</b>	<b>30/04/2026</b>
2.1 Elaboración de informe a partir de las demandas ciudadanas.	GAD	01/04/2026	10/04/2026
2.2 Llenado del formulario del CPCCS (con links de medios de verificación)	GAD-TECNICO	10/04/2026	17/04/2026
2.3 Aprobación del informe por el GAD	Presidente	17/04/2026	20/06/2026
2.4 Entrega previa del informe narrativa a la ciudadanía (al menos 15 días antes de la deliberación)	GAD-Asamblea	20/06/2026	24/04/2026
<b>FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>		<b>01/05/2026</b>	<b>30/05/2026</b>
3.1 Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	GAD/COMITÉ MIXTO	01/05/2026	15/05/2026
3.2 Convocatoria a la Deliberación pública	GAD/COMITÉ MIXTO	04/05/2026	15/06/2026
3.3 Deliberación pública y evaluación ciudadana (evento, acuerdos y compromisos, plan de trabajo)	GAD-CPL-PRESIDENTE - CIUDADANÍA	15/05/2026	15/05/2026
3.4 Difusión de resultados la deliberación (15 días)	GAD Técnico	16/05/2026	16/05/2026
<b>FASE 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		<b>01/06/2026</b>	<b>30/06/2026</b>
4.1 Incorporación de Opinión Ciudadana	GAD/COMITÉ MIXTO	01/06/2026	05/06/2026
4.2 Entrega del Plan de Trabajo a la instancia de Participación a la Asamblea Ciudadana.	GAD	08/06/2026	12/06/2026
4.3 Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	GAD	15/06/2026	30/06/2026



*Ing. Alex Palma Candalaria*

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL GENERAL VERNAZA**