



**HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2025 GAD PARROQUIAL GUAYAS**

TAREA	RESPONSABLES	INICIO	FIN
<b>FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO</b>		<b>10/02/2026</b>	<b>31/03/2026</b>
<b>1. Organización del proceso</b>			
1.1 Creación del Comité Técnico del GAD	GAD	10/02/2026	15/02/2026
1.2 Reunión inicial interna: Elaboración, socialización, validación y aprobación de hoja de ruta	GAD,	26/02/2025	27/02/2026
1.3 Convocatoria al sistema de participación o instancias para el proceso de RC	GAD, CPC	06/03/2026	09/02/2026
1.4 Mapeo de actores, organización de la información por componentes del PDOT	GAD equipo técnico	09/03/05/2025	11/03/2026
1.5 Reunión para conformación del comité mixto	GAD /Asamblea	13/03/2025	13/03/2026
1.6 Taller explicativo con ciudadanía: 1. Socialización del proceso de rendición de cuentas, roles, cronograma, etc 2. Socialización y aprobación de hoja de ruta 3. Conformación del comité mixto 4. Entrega de insumos de forma explícita y física (PDOT, POA, Presupuesto, Plan de campaña) 5. Inicio de generación de consulta ciudadana.	GAD, SPC, CPCCS	16/03/2025	mar, 16/03/2026
1.7 Consulta ciudadana (difusión de información y recolección de demandas )	Comité Mixto	17/03/2026	18/03/2026
1.8 Sistematización de demandas ciudadanas y entrega de temas al GAD (por Secretaría)	Comisión Ciudadana (puede ser apoyado por comité técnico)	18/03/2026	19/03/2026
1.9 Análisis y respuestas a demandas ciudadanas, como insumo para la fase 2.	Comité Técnico del GAD	20/03/2026	23/03/2026
<b>FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>		<b>01/04/2026</b>	<b>30/04/2026</b>
2.1 Elaboración de informe a partir de las demandas ciudadanas	GAD	01/04/2026	10/04/2026
2.2 Llenado del formulario del CPCCS (con links de medios de verificación)	GAD - TCNICO	10/04/2026	17/04/2026
2.3 Aprobación del informe por el GAD	Presidente	17/04/2026	20/06/2026
2.4 Entrega previa del informe narrativo a la ciudadanía (al menos 15 días antes de la deliberación)	GAD / Asamblea ciudadana	20/04/2026	24/04/2026
<b>FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>		<b>01/05/2026</b>	<b>30/05/2026</b>
3.1 Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas (prepara observaciones)	GAD / COMITE MIXTO	01/05/2026	15/05/2026
3.2 Convocatoria a la deliberación pública	GAD (COMITÉ MIXTO)	04/05/2026	15/05/2026
3.3 Deliberación pública y evaluación ciudadana (evento, acuerdos y compromisos, plan de trabajo)	GAD (SPC / Presidente) Ciudadanía	15/05/2026	15/05/2026
3.4 Difusión de resultados la deliberación (15días)	GAD técnico	16/05/2026	30/05/2026
<b>FASE 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		<b>01/06/2026</b>	<b>30/06/2026</b>
4.1 Incorporación de opinión ciudadana	GAD (comité mixto)	01/06/2026	05/06/2026
4.3 Entrega del Plan de Trabajo a la Instancia de Participación, a la Asamblea ciudadana	GAD ()	08/06/2026	12/06/2026
4.2 Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	GAD (DGPI)	15/06/2026	30/06/2026



**Dirección**  
Calle los Ríos y Av. 7 de agosto

**Correo electrónico**  
jplaguayas@yahoo.es

**Teléfono**  
0985 2886 39



[www.gadguayas.gob.ec](http://www.gadguayas.gob.ec)